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Abläufe und Prozesse 

• Bedarfsanalyse 

• Konzept  

o Visualisierung Nutzungsvarianten 

o Positionierung wesentlicher Systemkomponenten 

o Abgleich mit dem Architekturkonzept für optimale Raumnutzung 

o Überprüfung der Nutzererwartung an die geplante Systemfunktionalität 

• Entwurfsplanung / High Level Design  

o Systemlayout 

o Festlegung Funktionsumfang und Qualitätsmerkmale 

o Abstimmung mit der Architektur bezgl. Positionierung u. Integration 

o Akustiksimulation / Raumakustik 

o Möblierungskonzepte 

• Abstimmung Kosten und Budget  

o Vorläufige Kalkulation mit Alternativvorschlägen 

o Redesign sofern gefordert 

• Ausführungsplanung/Low-Level-Design  

o Einbauzeichnungen 

o Projektionsgeometrien 

o Positionsbestimmungen für Endgeräte und Zentralen 

o Blockschaltbild 

o Kabelzugplanung 

o Racklayouts 

o Produktdefinition 

o Kostenkontrolle und Freigabe durch den Bauherrn 

• Angebot oder Ausschreibung  

• Erstellung transparenter u. verbindlicher Angebote 

o Erstellung eines Leistungsverzeichnisses für einen evtl. Wettbewerb 

• Werk- und Montageplanung  

o Umarbeitung der Ausführungsplanung in die Installationsplanung 
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Abläufe und Prozesse 

o Erstellen eines Projekt-Zeitplans 

o Erstellen von Werkstattplänen für Zentralenbau und Sonderanfertigungen 

o Klemmenpläne 

o Dokumentation und Bedienungsanleitungen 

• Erstellung Lastenheft für Software und Funktionalität  

o Erfassung u. Dokumentation der Detailfunktionalität 

o Definition der Schnittstellen intern 

o Definition der Schnittstellen zu externen Gewerken 

o Darstellung von Grafik und Navigation auf den Bedienpanels 

o Freigabe durch den Bauherrn 

• Baubegleitung und Überwachung  

o Anpassen der Werk- und Montageplanung an bauliche Änderungen bei 
gleichzeitiger Anpassung von Budget und Projektplan. 

o Anpassen der Werk- und Montageplanung an geänderte Anforderungen 
bei gleichzeitiger Anpassung von Budget und Projektplan. 

o Überprüfung wichtiger Zwischenziele und genereller Ausführungsqualität  

o Koordination des Ablaufs mit der Projekt-Bauleitung 

o Abnahme 

o Anwendertraining 

• Dokumentation  

o Gerätemanuals 

o Blockschaltbilder 

o Racklayouts 

o Kabelzugpläne 

o Installationspläne 

o Mechanische Konstruktionsunterlagen 

• Bedienungsanleitungen  

o Bedienungsanleitungen einzelner Geräte 

o Projektspezifische Bedienungsanleitungen  

o Wartungsanweisungen 


